

工事のお知らせ

自治会の皆様方には、益々ご健勝の事とお喜び申し上げます。
 平素は、私共が行う工事に際しまして、格別のご協力を賜り誠にありがとうございます。
 さてこの度、岐阜県 大垣土木事務所より、下記の工事のご発注を頂き、弊社が工事の施工を担当する事となりました。
 工事の施工に当り、極力、皆様方にご迷惑のかからない様努めますが、道路の交通規制又、騒音等、何かとご不便をお掛けする事に成りますので、工事の主旨をご理解の上、何卒ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
 なお、工事について、お気付きの点がございましたら、下記担当者までお気軽にご相談ください。

【工事の内容】

地蔵橋の橋台・橋脚をつくる工事です。

【工事概要】

工 事 名	公維工第R7道災227-2号 公共 道路橋りょう災害復旧費（債務） （一）栗原青野線 地蔵橋下部工（P1橋脚）災害復旧工事
	公維工第R7道災227-3号 公共 道路橋りょう災害復旧費（債務） （一）栗原青野線 地蔵橋下部工（A1・A2橋台）災害復旧工事
工 事 場 所	岐阜県不破郡垂井町表佐地内
工 期	令和8年8月3日 ～ 令和9年7月30日
交 通 規 制	町道 表佐16号線 終日全面通行止め（期間 令和8年10月15日 ～ 令和9年5月31日）

【工事の予定】


※大まかな工事の予定ですので天候等により変更する場合もございます。予めご了承下さい。
 ※皆様のご負担を軽減すべく、早期完成を目指します。

工事内容	令和8年					令和9年							備考
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	
準備工・雑工													
A1橋台													
A2橋台													
P1橋脚													
護岸工													
既設撤去工													
仮設工													
交通規制													

発 注 者	岐 阜 県 大垣土木事務所 道路課 TEL 0584-73-1111 (内線360) 担当者 矢島 佑哉	施 工 者	TSUCHIYA・岐建 特定建設工事共同企業体 代表者 TSUCHIYA(株) TEL 0584-81-5112 A1・A2 現場代理人 宮下 美智雄 P1 現場代理人 岩田 陽一 ご意見等ございましたら、担当者まで連絡下さい。

**10/15～5/31 終日全面通行止めを行います。
 ご協力のほどお願いいたします。**

【位置図】



【詳細図】

